AMPFY

Plano de projeto BETWARRIOR: Campanha e ativações COPA DO MUNDO

V 1.1 05/05/2026

BETWARRIOR

				MAIO				JUNHO				JULHO			
FRENTE	**ESCOPO**	**PESSOAS**	**INVESTIMENTO**	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**
Estratégia da campanha	Desenvolvimento e refinamento da estratégia criativa da campanha, considerando objetivos de negócio, calendário esportivo (pré-Copa e Copa) e contexto competitivo do segmento de betting. Inclui: Revisão e evolução do conceito criativo (big idea) Desenvolvimento e ajustes do Key Visual (KV) Definição de territórios criativos e linhas de desdobramento Proposição de ideias táticas e ativações alinhadas à jornada do usuário Alinhamento estratégico com mídia e CRM	1 DA SENIOR 1 REDATOR SENIOR 1 PLANNER SENIOR (3 pessoas full durante 3 semanas)	**R$ 495.000,00**												
Produção de assets da campanha (MASTER)	Criação e finalização das peças-mãe da campanha, garantindo consistência visual e conceitual para todos os desdobramentos. Inclui: Desenvolvimento das peças principais (KV e formatos prioritários) Adaptação para principais formatos de mídia (display, vídeo, social) Entregas em alta e baixa resolução conforme necessidade de mídia	1 DA Pleno 1 Rd Junior (2 pessoas full durante 3 semanas)													
Produção de assets para redes sociais	Criação de conteúdo proprietário para social, ampliando relevância cultural e engajamento da campanha. Inclui: Planejamento de conteúdo alinhado à campanha e ao calendário esportivo Criação de posts estáticos e animados Desenvolvimento de vídeos curtos (reels/shorts) Conteúdos oportunistas (real time, quando aplicável dentro do escopo acordado)	1 DA FULLTIME 1 ASSISTENTE DE ARTE FULL 1 REDATOR JR FULL (3 pessoas full durante 10 semanas)													
Desdobramentos criativos	Criação de peças táticas orientadas à conversão e performance, considerando dinâmicas do mercado de betting. Inclui: Banners digitais institucionais e promocionais Banners dinâmicos com odds Peças com destaque para jogos e mercados específicos Peças de CRM (email marketing, push notifications, in-app messages) Adaptação e versionamento para diferentes plataformas e formatos														
Replicação de peças	Desdobramento e adaptação de todos os criativos para o plano de mídia aprovado. Inclui: Redimensionamento e versionamento de formatos Ajustes técnicos conforme especificações dos veículos Organização e entrega dos pacotes finais para mídia	2 MOTION FULLTIME (2 pessoas full durante 9 semanas)													
Social Listening	Monitoramento contínuo de conversas e tendências relacionadas ao universo esportivo e betting durante o período da campanha. Inclui: Acompanhamento de buzz pré-Copa e durante a Copa Identificação de oportunidades de real time marketing Geração de insights acionáveis para conteúdo e otimizações criativas Relatórios periódicos com aprendizados	1/2 Analista de monitoramento durante 6 semanas													
Atendimento & Gestão do Projeto	Gestão integrada do projeto garantindo fluidez, organização e alinhamento entre todas as frentes. Inclui: Recebimento e organização de briefings Interface diária com o cliente Condução de reuniões de status e checkpoints Acompanhamento de cronogramas e entregas Consolidação de feedbacks e direcionamento para as equipes	1/2 Atendimento/GP													
Gestão/Supervisão	Acompanhamento estratégico e criativo por lideranças seniores da AMPFY ao longo de todo o projeto. Inclui: Supervisão da qualidade criativa Garantia de consistência estratégica Tomada de decisão em momentos críticos Interface executiva com o cliente	Part Time: COO, Diretor de Criação, Diretor de Planejamento, Diretora de Produção, Diretora de Atendimento													
Produção áudiovisual	Desenvolvimento completo do filme "hero" da campanha e suas variações, do conceito à finalização. Inclui: Roteirização Pré-produção (casting, locação, planejamento) Gestão de produção (filmagem) Pós-produção (edição, motion, sound design) Criação de versões e cortes para diferentes formatos e canais Já inclui o valor da produtora que irá realizar o trabalho com AI Estimativa de videos previstos: 1 filme hero 30' (filme da campanha) 5 cortes para formatos de mídia e redes sociais (reels, pre-roll, tiktok, feed, short) Variações de formato conforme plano de mídia digital	Dupla Senior Diretora de Produção AI Designer Diretor de Cena Produtor Equipe de produção audiovisual	**R$ 650.000,00**												
Reserva para ativações e produção	Previsão de investimento destinada a viabilizar oportunidades táticas e ativações ao longo da campanha, garantindo agilidade na resposta a momentos relevantes do calendário esportivo e do comportamento do consumidor. Inclui: Desenvolvimento e execução de ativações especiais (digitais e/ou presenciais) Produções adicionais além do filme principal (conteúdos extras, formatos especiais, ações de real time) Cobertura de eventos e geração de conteúdo in loco Contratação de influenciadores e/ou celebridades (cachê não incluso, mediante aprovação) Parcerias estratégicas e oportunidades proprietárias (quando aplicável) Testes de novos formatos e iniciativas de alto potencial de engajamento e conversão Modelo de acionamento: Utilização sob demanda, mediante aprovação prévia do cliente Priorização baseada em potencial de impacto (engajamento, aquisição e conversão) Possibilidade de realocação conforme performance da campanha		**R$ 450.000,00**												
TOTAL			**R$ 1.595.000,00**												